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	1
	Origine de la demande d’intervention 
Énoncer les éléments ou évènements à l’origine de la demande d’intervention 
(exemples : résolution du conseil municipal, augmentation du nombre d’accidents).
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	2
	Description du projet 
Énoncer les besoins à l’origine du projet et les objectifs à atteindre (source : Études des besoins).
	     



	Besoins à l’origine du projet

     
Objectifs à atteindre

     




	3
	Sommaire des solutions proposées à l’étude des besoins 
Décrire sommairement les solutions proposées en définissant notamment les enjeux environnementaux.
	     



	
     




	4
	Échéancier de réalisation de l'étude des solutions
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	1
	Solution recommandée
Décrire la solution recommandée.
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	2
	Échéancier du projet 
	     



	Point de contrôle
	
	Comités de décision
	
	Livrables de la directive

	
	Date de début 
(Année-Mois-Jour)
	Date de Fin 
(Année-Mois-Jour)
	
	
	Date planifiée 
(Année-Mois-Jour)
	Date réalisée 
(Année-Mois-Jour)
	
	Livrable
	Date planifiée 
(Année-Mois-Jour)
	Date réalisée 
(Année-Mois-Jour)

	PC0
	     
	     
	
	CD
	     
	     
	
	FAP
	     
	     

	
	
	
	
	CG
	     
	     
	
	
	
	

	PC1
	     
	     
	
	CD
	     
	     
	
	DO
	     
	     

	
	
	
	
	CG
	     
	     
	
	
	
	

	PC2
	     
	     
	
	CD
	     
	     
	
	
	
	

	
	
	
	
	CG
	     
	     
	
	
	
	

	PC3
	     
	     
	
	CD
	     
	     
	
	
	
	

	
	
	
	
	CG
	     
	     
	
	
	
	

	PC4
	     
	     
	
	CD
	     
	     
	
	DA
	     
	     

	
	
	
	
	CG
	     
	     
	
	
	
	

	PC5
	     
	     
	
	CD
	     
	     
	
	
	
	

	
	
	
	
	CG
	     
	     
	
	
	
	

	CD : Comité de décision des points de contrôles (DGT)
CG : Comité de gouvernance des grands Projets
	FAP : Fiche d’avant-projet
	DO : Dossier d’opportunité
DA : Dossier d’affaires





	3
	Coûts estimés au PC1
	     



	
	

	
	Coûts (en k $)

	AC
	HP
	     

	
	SP
	     

	
	Act. Imm.
	     

	
	Contr. AC
	     

	TR
	Travaux
	     

	
	Contr.TR
	     






	4
	Contraintes majeures 
Énumérer les contraintes reliées, entre autres, à l’environnement biophysique et humain, au déplacement des équipements des entreprises de services publics, aux acquisitions, aux politiques, aux ressources humaines et financières.
Indiquer l’impact de ces contraintes en termes de contenu, de délais, de coûts et de qualité.
	     



	
     





	5
	Identification des risques des principaux risques 
Énumérer les principaux risques connus du projet.
	     



	

	Descriptions
	Causes
	Conséquences
	Mesures d’atténuation
	Date d'atelier de gestion des risques
	Date
(Année-Mois-Jour)

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     




	6
	Parties prenantes du projet et leurs attentes, les contraintes 
et restrictions associées à ces attentes 
Énumérer les personnes, municipalités ou organisations 
et décrire leurs attentes, contraintes ou restrictions générées.
	Pour ajouter des lignes, placez votre souris totalement 
à droite d’une ligne du tableau 
et appuyer sur « Entrer »
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	Parties prenantes
	Attentes – Contraintes – Restrictions

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     




	7
	Informations supplémentaires 
Fournir toute information supplémentaire pertinente au projet.
	     



	
     




	8
	Fermeture du projet 
Fournir les critères qui devront être satisfaits avant de fermer le projet.
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	Directeur
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